

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pokok			Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Jadwal Pelaksanaan
I. PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PD TAHUN 2023						
	1	Pelaksanaan Musrenbang Desa	Musrenbang Desa untuk menghasilkan perencanaan pembangunan Tahunan (RKP Desa) Tahun 2022 serta Daftar Usulan Kegiatan yang akan diusulkan ke dalam RKPD Tahun 2023	Desa	Permendes No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Paling lambat Juni 2021
	2.	Penginputan hasil Musrenbang Tingkat Desa ke dalam SIPD	Penginputan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Tingkat Desa	Desa	1. Permendagri 70/2019 2. Permendagri 90/2019	Januari – Feb 2022
1 Persiapan Penyusunan RKPD Tahun 2023						
	a.	Penyusunan dan penyampaian Surat Edaran Bupati tentang Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD dan RENJA-PD) Tahun 2023	Penyampaian tahapan dan jadwal perencanaan tahunan;	Bappeda dan PD	Permendagri No. 86/2017	Paling lambat M4 Nov 2021
	b.	Pembentukan Tim Penyusun Renja, Orientasi Renja, Penyusunan Agenda Tim dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD	Tahapan persiapan penyusunan RENJA-PD Tahun 2023	PD	Pasal 125 Permendagri No.86/2017	Paling lambat M4 Nov 2021
	c.	Pembentukan Tim Penyusun RKPD, Orientasi RKPD, Penyusunan Agenda Tim dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD	Tahapan persiapan penyusunan RKPD Tahun 2023	Bappeda	Pasal 73 Permendagri No.86/2017	Paling lambat M4 Nov 2021
2 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 serta Rancangan Awal dan Rancangan Renja PD Tahun 2023						
	a.	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2023	Berpedoman kepada Renstra dan hasil pengendalian dan evaluasi Renja, sistematika paling sedikit : pendahuluan, hasil evaluasi	PD	Pasal 126 dan Pasal 129 Permendagri No.86/2017	Paling lambat M1 Des 2021

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pokok				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Jadwal Pelaksanaan
				Renja, tujuan dan sasaran perangkat daerah dan penutup;			
		b.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	Berpedoman kepada RPJMD, RKP, Program Prioritas;	Bappeda	Pasal 74 Permendagri No.86/2017	M1-M4 Des 2021
		c.	Penginputan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2023 ke dalam SIPD	Penginputan matriks program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam aplikasi SIPD	Bappeda dan PD	1. Permendagri 70/2019 2. Permendagri 90/2019	M1 Des 2020 – M4 Feb 2022
		d.	Penyampaian surat tentang permintaan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses	Sebagai dasar penyampaian pokok-pokok pikiran oleh DPRD	Beppeda	Pasal 75 dan Pasal 78 Permendagri No.86/2017	M1 Des 2021
		e.	Penyampaian pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses kepada Bappeda	Penyampaian secara tertulis pokok-pokok pikiran DPRD oleh Ketua DPRD berdasarkan hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD	DPRD	Pasal 54 PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri No.86/2017	Dimulai M1 Des 2021 sampai dengan 1 minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD
		f.	Penginputan pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam e-planning (SIPD)	Proses penginputan pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam aplikasi SIPD berdasarkan <i>hardcopy</i> yang telah diserahkan ke Bappeda	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	Pasal 178 Permendagri 86/2017	M1 Des 2021 – M4 Mar 2022
		g.	Rapat bersama OPD untuk penjadwalan Musrenbang Kecamatan	Membahas jadwal Musrenbang Kecamatan;	Bappeda	-	M1 Jan 2021
		h.	Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Tahun 2023	Membahas rancangan awal RKPD dengan stakeholder terkait untuk memperoleh saran dan masukan penyempurnaan RKPD. Hasil konsultasi publik dituangkan dalam Berita Acara. Bappeda kemudian melakukan penyempurnaan Ranwal RKPD;	Bappeda	Pasal 80 Permendagri No.86/2017	M3 Jan 2022
		i.	Penyampaian Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 kepada Bupati	Disampaikan untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja PD. Pengajuan dilampirkan net konsep surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan ranwal Renja PD dan dokumen ranwal RKPD;	Bappeda	Pasal 82 Permendagri No.86/2017	M4 Jan 2022
		j.	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	Musrenbang Kelurahan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan	Kelurahan		M2-M4 Jan 2022

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pokok			Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Jadwal Pelaksanaan	
		k.	Penginputan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan ke dalam SIPD	Penginputan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Tingkat Kelurahan	Kelurahan	1. Permendagri 70/2019 2. Permendagri 90/2019	Jan – Feb 2022
		i.	Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kab/Kota di Kecamatan	1. Forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan. 2. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan	Kecamatan	Pasal 94 ayat (3), 98, 99 Permendagri No.86/2017	M4 Jan – M2 Feb 2022
		m.	Penyampaian Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD kepada kepala PD	a) Surat Edaran memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan batas waktu penyampaian Ranwal Renja PD untuk diverifikasi; b) Surat Edaran memuat lampiran : a) sasaran dan prioritas pembangunan daerah; b) program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif;	Bappeda	Pasal 83 Permendagri No.86/2017	Paling lambat M2 Feb 2022
		n.	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD sesuai Surat Edaran Bupati	1. Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;	PD	Pasal 130 Permendagri No.86/2017	M2-M3 Feb 2022

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pokok				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Jadwal Pelaksanaan
				2. Rancangan Awal Renja PD yang telah disempurnakan, berubah menjadi Rancangan Renja PD;			
		o.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Renja PD	Dikoordinasikan dengan Bappeda, dihadiri oleh stakeholder, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan serta lokasi dan kelompok sasaran. Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dituangkan kedalam Berita Acara dan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renja PD;	PD	Pasal 84, Pasal 131 dan Pasal 136 Permendagri No.86/2017	Paling lambat 2 minggu setelah SE Kepala Daerah ttg Penyusunan Rancangan Renja-PD (Awal M1 Maret 2022)
		p.	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bappeda	Rancangan Renja PD hasil penyempurnaan disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi menjadi acuan penyempurnaan Ranwal RKPd menjadi Rancangan RKPd;	PD	Pasal 84 dan Pasal 133 Permendagri No.86/2017	Paling lambat M3 Maret 2022
		q.	Verifikasi Rancangan Renja PD dengan Ranwal RKPd	Verifikasi untuk memastikan bahwa rancangan Renja Perangkat Daerah sudah sesuai dan selaras dengan rancangan awal RKPd yang diserahkan ke Bappeda.	Bappeda	Pasal 134 dan Pasal 135 Permendagri No.86/2017	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rancangan Renja-PD ke Bappeda (Awal M2 April 2022)
		r.	Penyempurnaan Rancangan Renja PD berdasarkan hasil verifikasi	PD melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Renja PD berdasarkan masukan dan saran Bappeda;	PD	Pasal 134 dan Pasal 135 Permendagri No.86/2017	M2-M4 Mar 2022
3 Penyusunan Rancangan RKPd Tahun 2023							
		a.	Penyusunan Rancangan RKPd Tahun 2023	Merupakan proses penyempurnaan dari ranwal RKPd berdasarkan ranwal Renja PD hasil verifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPd Provinsi, RKP dan program strategis nasional;	Bappeda	Pasal 88 Permendagri No.86/2017 (mempertimbangkan Pasal 116 Permendagri 54/2010)	Paling lambat M2 Maret 2022
		b.	Pengajuan Rancangan RKPd kepada Bupati	Untuk memperoleh persetujuan terhadap Rancangan RKPd dan pelaksanaan Musrenbang RKPd;	Bappeda	Pasal 89 Permendagri No.86/2017	M3 Mar - M1 Apr 2022

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pokok		Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Jadwal Pelaksanaan	
4 Musrenbang RKPD Tahun 2023						
	a.	Penyampaian pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses kepada Bappeda	1. Merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses; 2. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD; 3. Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2023	DPRD	Pasal 178 Permendagri No.86/2017	M1 Mar 2022
	b.	Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2023	1. Melakukan penyesuaian program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota; 2. Menggunakan acuan Rancangan RKPD;	Bappeda	Pasal 94 Permendagri No.86/2017	M3-M4 Mar 2022
	c.	Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2023	Membahas rancangan RKPD, menerima masukan, saran dan koreksi untuk penyempurnaan Rancangan RKPD. Hasil Musrenbang dituangkan kedalam Berita Acara;	Bappeda	Pasal 94 Permendagri No.86/2017	Paling lambat M4 Mar 2022
5 Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023						
	a.	Penyempurnaan Rancangan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil Musrenbang RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023	Dilakukan penyesuaian, perubahan dan penyempurnaan dokumen rancangan RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD untuk menjadi Rancangan Akhir RKPD;	Bappeda	Pasal 100 Permendagri No.86/2017	M1 Apr 2022
	b.	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan seluruh kepala PD	Dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD;	Bappeda	Pasal 101 Permendagri No.86/2017	M1 Apr 2022

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pokok			Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Jadwal Pelaksanaan	
		c.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023	Berdasarkan Rancangan RKPD yang telah dibahas bersama dengan kepala PD;	Bappeda	Pasal 102 Permendagri No.86/2017	M4 Apr – Mei 2022
		d.	Reviu Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 oleh Inspektorat	Reviu oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten	Inspektorat	Permendagri 10/2018	M2 Mei 2022
		e.	Finalisasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023	Melakukan finalisasi dokumen;	Bappeda	Pasal 101 Permendagri No.86/2017	Paling lambat akhir bulan Mei (M4 Mei 2022)
		f.	Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023 oleh Gubernur melalui Bappeda Provinsi	Disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi untuk difasilitasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen diterima;	Bappeda	Pasal 102 Permendagri No.86/2017	M1-M2 Juni 2022
		g.	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur dan Review Inspektorat	Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir RKPD berdasarkan Surat Gubernur melalui Bappeda Provinsi tentang hasil fasilitasi dan berdasarkan review inspektorat;	Bappeda	Pasal 102 Permendagri No.86/2017	M3-M4 Juni 2022
		h.	Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023 kepada Bupati	Rancangan Akhir RKPD disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya diajukan persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi Rancangan Pergub RKPD;	Bappeda	Pasal 103 Permendagri No.86/2017	M1 Juli 2022
		i.	Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023	Peraturan Bupati tentang RKPD sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD dan Pedoman Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Bappeda	1. PP 17 tahun 2017 pada Pasal 21 2. Permen PPN nomor 5 tahun 2018 pada Pasal 42 3. Pasal 104 Permendagri No.86/2017	Paling lambat 1 minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan (Paling Lambat M2 Juli 2022)
		j.	Penyampaian data dan informasi Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa	Penyampaian pagu indikatif dan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ke	Bappeda	1. Permendagri No. 114 Tahun 2014	M2-M3 Juli 2022

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pokok				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Jadwal Pelaksanaan
				Pemerintah Desa sebagai dasar penyusunan RKPDes		2. Permendesa PDTT No. 17 Tahun 2019	
		k.	Penyampaian Peraturan Bupati tentang RKPDes Tahun 2023 kepada Gubernur	Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPDes kabupaten dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPDes dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.	Bappeda	Pasal 107 Permendagri No.86/2017	Paling lambat 1 minggu setelah Perkada ditetapkan (M3 Juli 2022)
6 Perumusan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2023							
		a.	Perumusan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2023	1. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tahun 2023 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPDes Tahun 2023; 2. Dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPDes Tahun 2023;	PD	Pasal 138 Permendagri No.86/2017	M2 - M3 Juli 2022
		b.	Penginputan Rancangan Akhir Renja-PD Tahun 2023 ke dalam SIPD	Penginputan matriks program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam aplikasi SIPD	Bappeda dan PD	1. Permendagri 70/2019 2. Permendagri 90/2019	M2 - M3 Juli 2022
		c.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja-PD Tahun 2023	Berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;	PD	Pasal 138 Permendagri No.86/2017	M2 - M3 Juli 2022
		d.	Reviu Rancangan Akhir Renja-PD Tahun 2023 oleh Inspektorat	Reviu oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten	Inspektorat	Permendagri 10/2018	M2 - M3 Juli 2022
		e.	Finalisasi Rancangan Akhir Renja-PD Tahun 2023	Melakukan finalisasi dokumen;	PD	Pasal 138 Permendagri No.86/2017	M2 - M3 Juli 2022
7 Penetapan Renja PD							

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pokok				Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Jadwal Pelaksanaan
		a.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2023 kepada Bappeda untuk diverifikasi	Penyampaian Rancangan Akhir Renja-PD ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi agar Rancangan Akhir Renja-PD selaras dengan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang tertuang dalam Perkada tentang RKPD Tahun 2023.	PD	Pasal 139 dan Pasal 140 Permendagri No.86/2017	Disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perkada RKPD Tahun 2022 ditetapkan (M3 Juli 2022)
		b.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2023	Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023;	Bappeda	Pasal 141 Permendagri No.86/2017	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renja-PD (M4 Juni - M1-M2 Juli 2022)
		c.	Penetapan Renja PD Tahun 2023	Rancangan Renja PD hasil verifikasi di sampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.	Bappeda	Pasal 142 Permendagri No.86/2017	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan; (Paling Lambat M1 Agustus 2022)
		d.	Penyerahan Dokumen Renja-PD Tahun 2023 ke Bupati melalui Bappeda	Dokumen Renja-PD disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda	PD ke Bappeda	Permendagri No.86/2017	M1 Agustus 2022

Keterangan :

1. M1 = Minggu Pertama Bulan Berjalan
2. M2 = Minggu Ke Dua Bulan Berjalan
3. M3 = Minggu Ke Tiga Bulan Berjalan
4. M4 = Minggu Ke Empat Bulan Berjalan